

# Projekt-Struktur-Plan (mit Aufwandsplanung)

Dana  
Lucas  
Hergen  
Roman

2020

## Objekt- & Funktionsorientiert

9Std Anmeldung } ~~Datenbank User~~ Dana  
13Std Registrierung } ~~HERG~~

7Std ~~Hauptseite~~ Hergen

15Std Konto Dana

15Std Warenkorb }  
15Std Bestellung } Lucas

13Std Produktseite Hergen

15Std Warenaufistung Roman

7Std Kategorien Roman

9Std Kontakt Hergen

7Std Impressum Lucas

7Std Anfahrt Roman

7Std Team → ~~alle (jeder seine eigene)~~ Hergen

7Std Person → alle (jeder seine eigene)

→ Aside Hergen 13Std  
Datenbank → User Dana 27 Std

→ Produkte Roman & Hergen ~~13Std~~ 86Std

→ Transaktion Lucas 23 Std

(-) ERM (Zusammen) ~~Dana~~

5Std Footer Lucas 13Std Header Dana

~~Aside~~ 5Std Nav Roman